

Anexos

PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR								
FASES	No.	TEMATICA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		TIEMPO ESTIMADO	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL			
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Laloss Pizza presenta problemáticas de caja y almacen.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	concluido	Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la información alcance.
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática	Enfrenta problemas administrativos y de promoción que limitan su crecimiento: falta de control de inventarios, escasa	25/08/2025	29/08/2025	Una semana	concluido	Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
	3	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución	Diseñar estrategias de control de costos, promociones y marketing digital.	01/09/2025	05/09/2025	Una semana	Concluido	Se determino la posible solución en la cual se realizo una lluvia de ideas de las propuestas para llevar acabo en lo referente a la posible solución.
	4	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica	Obtener buenos rendimientos en las ganancias y lograr dar a conocer la pizzeria por calidad y precio.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	Concluido	Se determino los antecedentes historicos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
	5	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes	Laloss pizza es una empresa que desde su apertura, en Centla, 2019 Tabasco en ha brindado calidad a sus comensales	22/09/2025	26/09/2025	Una semana		Se investigo todo el antecedente de la empresa, considerando su evolución como empresa.
	6	Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual	Implementaremos tecnicas de marketing e innovaciones al servicio a cliente, que nos permita potencializar las ventas y redediremos las mismas que se puedan producir en el almacen.	29/09/2025	17/10/2025	Tres semanas		Se investigara y analizara la información
	7	Planteamiento en la elaboración de la Guia o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo		20/10/2025	31/10/2025	Dos semana		Se desarrollara la propuesta de los pasos asegurar par dar la posible solución a la problemática planteada.

PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR								
FASES	No.	TEMATICA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		TIEMPO ESTIMADO	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL			
DESARROLLO	8	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guia o Cripticos en donde se establezcan los pasos asegurar para su desarrollo	1. Seleccionamos una empresa y analizamos la problemática financiera. 2. Buscamos tecnicas la resolución de problemas presentados en caja y almacen. 3. Señalamos tecnicas contables y comprendemos antecedentes historicos, misión vision, valores, objetivos, metas.	03/11/2025	07/11/2025	una Semana		Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realizaño
	9	Conclusión de la Guia para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador.	Por medio del analisis logramos concluir cuales podrian ser nuestras alternativas para solucionar, los problemas que limitan la rentabilidad y el crecimiento de Laloss pizza, por medio de practicas de marketing y propuestas de organización para caja.	10/11/2025	14/11/2025	Una semana		Finalización de la Guia de elaboración del proyecto integradro e inicie de la conformación de la presentación del proyecto.
COMUNICACIÓN	10	Presentación previa de la Dispositiva del proyecto integrador	 LALO'S PIZZA Culverstad Plaza, Antismas de Talavera Lila, La Simoesa PROYECTO INTEGRADOR Profesor: Ricardo Maglores Montalvo INTEGRANTES Alfonso Aguilar Hernandez Luis Alberto Aguirre Luis Alberto Aguirre Luis Alberto Aguirre Luis Alberto Aguirre Luis Alberto Aguirre Luis Alberto Aguirre	17/11/2025	21/11/2025	Una semana		Se prepara la presentación previa del proyecto integrador
	11	Preparación del Video		24/11/2025	28/11/2025	Una semana		Se programara la elaboración del video para la integración del proyecto
	12	Presentación del Video		01/12/2025	05/12/2025	Una semana		Se presentara para su conocimiento.

		Agosto semana				Septiembre semana				Octubre semana				Noviembre semana				Diciembre semana			
Actividad		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NOCIÓN	Identificación y elección de la empresa con la 1 problemática																				
	Planteamiento claro de la identificación de la 2 problemática																				
	Planteamiento claro de la propuesta de la posible 3 solución																				
	Conoce la empresa (Antecedentes, Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organizacional 4																				
DESARROLLO	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes 5																				
	Elaboración del Marco Referencial: Marco Teórico y Marco Conceptual 6																				
	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su 7 desarrollo																				
	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establezcan los pasos a seguir para su desarrollo 8																				
COMUNICACIÓN	Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador, con el fin de recibir los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador. 9																				
	Presentación previa de la Dispositiva del proyecto integrador 10																				
	Preparación del Video 11																				
	Presentación del Video 12																				

PLAN DE ACCIÓN										
FASES	No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN INICIAL	FECHA DE EJECUCIÓN FINAL	DURACIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS	OBSERVACIÓN	
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Lafos Piza presenta problemáticas de caja y almacén.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	Ángel Gabriel Jiménez y Magaña	concluido	Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la información obtenida.	
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	Disñar estrategias de control de costos, promociones y marketing digital.	25/08/2025	05/09/2025	Das semana	María Belén Jiménez Hernández	concluido	Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.	
	3	Conoce la empresa (Antecedentes, Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organizacional	Obtener buenos rendimientos en las ganancias y lograr de a comenzar la pizaria por calidad y precio.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	Ángel Gabriel Jiménez y Magaña y María Belén Jimenez Hernández		Se determino los antecedentes historicos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio	
DESARROLLO	4	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco Teórico y Marco Conceptual	Lafos piza es una empresa que desde su apertura, en Cúcuta, 2019 Talento en la brinda calidad a sus comerciales.	22/09/2025	17/10/2025	cuatro semana	Grishian Rodríguez Collaun y Egidio Rigoberto Hernández De La Cruz		Se investigo todo el antecedente de la empresa, considerando su evolución como empresa.	
	5	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establezcan los pasos a seguir para su desarrollo	1. Seleccionamos una empresa y analizamos la problemática financiera. 2. Buscamos técnicas la resolución de problemas presentados en caja y almacén. 3. Señalamos técnicas contables y comprendemos antecedentes historicos, misión y visión, valores, objetivos, metas.	20/10/2025	14/11/2025	cuatro Semana	Neromi Shadai Pérez Camacho.		Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere los criterios y herramientas para poder realizarlo	
COMUNICACIÓN	6	Presentación previa de la Dispositiva del proyecto integrador para posteriormente elaborar el video de la presentación del proyecto		17/11/2025	05/12/2025	Tres Semana	Egidio Rigoberto Hernández De La Cruz.		Se prepara la presentación previa del proyecto integrador	